No. SIC	OBRA	NOMBRE DE LOS TRABAJOS	MPIO	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	EMPRESA	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS	ESTATUS	AV. FÍS. PROG.	AV. FÍS.	AV. FÍS. POND.	AV. FÍNAN.
898	CANAL ATEMAJAC TRAMO DE AV. ALCALDE A PERIFERICO NORTE	(2.1) CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO MARGEN IZQUIERDA EN CAJÓN DE 2.00 X 1.50 COLADO EN SITIO. TRAMO DE ALCALDE A PERIFERICO (2.3) CALA DE ESPARACIÓN DE FLUJOS DEL COLECTOR EL BATAN. TRAMO DE ALCALDE A PERIFERICO (2.4) CAJA DE SEPARACIÓN DE FLUJOS DEL COLECTOR INTERMEDIO DEL PONIENTE. TRAMO DE ALCALDE A PERIFERICO	GDL			÷		-	PENDIENTE-Por adjudicar	0%	0%	0%	0%
899		(2.2) CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL 0+000 AL 1+021 SECCION CAJON DE 1,20 X1.50 M., COLADO ENSITIO. TRAMO DE ALCALDE A PERIFERICO (2.5) ESTRUCTURA DE CRUCE DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN IZQUIERDA A MARGEN DERECHA, CON CAJA DE SEPARACION RO COLECTOR APOPAN Y TRAMO EN SECCION CANAL PARA UNIR DESCARGA CON CAJA (2.9) CONSTRUCCION DE DESVIO DE COLECTOR SEMICOMBINADO EN LA AV. ALVARO OBREGON PARA DESCARGA A CANAL CFE POR PERIFERICO	GDL			·	-	a.	PENDIENTE-Por adjudicar	0%	0%		0%
900		(2.6) CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO GENERAL DE DESCARGA DE 2.44M(96°) DE DIAMETRO, DEBAJO DE VIALIDAD Y TRAMO EN CAJON DE 2.0MX2,0M. TRAMO DE ALCALDE A PERIFERICO (2.7) LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE . TRAMO DE ALCALDE A PERIFERICO.	GDL					-	PENDIENTE-Por adjudicar	0%	0%		0%
901		(2.8) DESMONTE Y LIMPIEZA DE MALEZA DE TALUDES Y APLICACION DE RECURBIMIENTO DE CONCRETO DE MUROS EXISTENTES DE AMBAS MARGENES, RECONSTRUCCION DE PARTE ALTA DE MUROS CON REMATE DE RODAPIE Y REPOSICION CERCAS. TRAMO DE FEDERALISMO A AV. ALCALDE.	GDL			-	-	-	PENDIENTE-Por adjudicar	0%	0%		0%