No SI	OBRA	i.	NOMBRE DE LOS TRABAJOS	MPIO	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	EMPRESA	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS	ESTATUS	AV. FÍS. PROG.	AV. FÍS.	AV. FÍS. POND.	AV. FÍNAN.
91		DEPÓSITO SAN ANDRÉS	(8.1) CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES DE ENTRADA AL DEPOSITO SAN RAFAEL, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1117 M; EN DIAMETROS DE 0.61 M A 1.83 M (8.2) DEPOSITO SAN ANDRES (SAN RAFAEL) CAP- 30,000 M3, Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DETENCIÓN MEDIANTE CANALES PERIMETRALES Y TUBERIAS DE ACERO	GDL	SIAPA-APA-LP- 281/16	\$120,646,045.19	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	20/01/2017	17/08/2017	PROCESO-En programa	9%	1%	1%	0%
92	1		(8.3) CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE SALIDA DEL DEPOSITO SAN RAFAEL, EN DIAMETRO DE 1.22 M EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1131 M	GDL	SIAPA-APA-LP- 058/16	\$14,144,990.48	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	-	-	PROCESO-En programa	69%	7%		49%